



Toruń, dnia 28.06.2010 r.

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na:  
**Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji – Działanie 5.3”** na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Zapis w brzmieniu:

„1. Termin realizacji zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej określonej w Rozdziale III SIWZ należy wykonać w terminie 16 tygodni od daty podpisania umowy z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż złożenie wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę musi być złożone przez Wykonawcę w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Toruń w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2010 r.
- na pełnienie nadzoru autorskiego– w okresie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem projektu.”

Zostaje zastąpiony zapisem o treści:

„1. Termin realizacji zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust.2 (projektu umowy): 16 tygodni od daty podpisania umowy z Zamawiającym,
- złożenie wniosku o wydanie decyzji -pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Toruń: do 15 grudnia 2010 r. (termin nieprzekraczalny),
- uzyskanie ostatecznej decyzji -pozwolenia na budowę: do 28 lutego 2011 r. (termin nieprzekraczalny),
- pełnienie nadzoru autorskiego– w okresie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty uzyskania ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem projektu.”

---

**Prezes Zarządu: dr inż. Ewa RYBIŃSKA**

Konto bankowe: BOŚ S.A. Filia Toruń 49 1540 1304 2001 8940 0640 0001 | NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040  
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS - Rejestr Przedsiębiorców: nr KRS0000066071 | Kapitał zakładowy 18 880 000,00 zł

**Toruński Park Technologiczny**  
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  
tel. +48 56/ 621-04-21, 621-13-54

**Regionalna Instytucja Finansująca**  
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  
tel. +48 56/ 657-72-95, 657-14-58,  
657-14-59, fax: +48 56/ 657-72-94

**Punkt Konsultacyjny**  
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  
tel. +48 56/ 655-57-65, 657-72-90

**Enterprise Europe Network**  
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  
tel. +48 56/ 657-14-50, 657-14-51,  
658-89-50, fax: +48 56/ 658-89-51

Mając na uwadze, to że uwzględnienie powyższa zmiana nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dotychczasowy termin składania ofert, upływający 27.07.2010 r. o godz. 11:00, nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

*PREZES ZARZĄDU*

*Dr inż. Ewa Rybińska*